

■ Planning des Sprints - Projet de Messagerie

Sprint	Tâches	Avancement	Estimation restante
Sprint 1	Gestion des utilisateurs	80% fait	2 jours
Sprint 2	CRUD (Backend + Frontend)	En cours, 60%	5 jours
Sprint 3	Messagerie 1-1 (cœur du système)	En cours, 60%	3 jours
Sprint 4	Groupe de discussion	En cours, 40%	5 jours
Sprint 5	Espace de travail	À faire, 0%	7 jours
Sprint 6	Fichier joint	À faire, 0%	10 jours
	■ Total estimé restant		32 jours
	■ Avancement global		40%

■ Tâches faites :

Sprint 1 : Authentification, inscription, gestion des rôles partiellement. **Sprint 2** : Backend de certains modules CRUD. **Sprint 3** : Messagerie 1-1 fonctionnelle partiellement (UI, envoi/réception).

■ Tâches restantes :

Sprint 1 : Finalisation de la gestion des utilisateurs. **Sprint 2** : CRUD complet pour rôles, groupes de discussion et espace de travail. **Sprint 3** : Notifications en temps réel des nouveaux messages. **Sprint 4** : Fix du bug de discussion en groupe + communication temps réel. **Sprint 5** : Mise en place de l'espace de travail. **Sprint 6** : Upload/téléchargement de fichiers + validation + liaison avec messages.